

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) প্রকল্প
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.asset-dte.gov.bd

স্মারক নং - ৫৭.০৩.০০০০.০০০.২৫.২৬০.২৩-২৮৩

তারিখ: ২৩-০১-২০২৫খ্রি.

বিষয়: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন “Accelerating and Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আপনার প্রতিষ্ঠানের সংযুক্ত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান (HOPE) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

- ১। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অনুমোদিত প্যাকেজসমূহ (ই-জিপি এবং ম্যানুয়াল) ই-জিপি সিস্টেমে এন্ট্রি করতে হবে এবং অনুমোদনকৃত এপিপির স্ক্যান কপি (সংযুক্ত) আপলোড করতে হবে। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ই-জিপি সিস্টেমে আপলোড করার ক্ষেত্রে প্যাকেজের নাম, প্যাকেজের বর্ণনা, প্রকিউরমেন্ট মেথড, অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ এবং এস্টিমেটেড কস্ট অবশ্যই অনুমোদিত হার্ডকপি অনুযায়ী হতে হবে;
- ২। মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে;
- ৩। Open Tendering Method এর গণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ePG3 এবং কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ePW3-D ডকুমেন্ট ব্যবহার করতে হবে;
- ৪। আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Power) মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদনে যে কোন ধরনের আর্থিক অনিয়ম/ অডিট আপত্তির জন্য প্রযোজ্যতা অনুযায়ী মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ/ আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।



মোঃ আব্দুর রহিম
অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
ASSET প্রকল্প
মোবাইল: ০১৩২৫০৭৩৬০৯

অধ্যক্ষ,
খুলনা মহানগর পানিটেকনিক
ইনস্টিটিউট

Government of the People's Republic of Bangladesh
Accelerating & Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) Project
Khulna Mohila Polytechnic Institute

Ministry/ Division	Ministry of Education, Technical & Madrasa Education Division
Agency	Directorate of Technical Education
Procuring Entity Name & Code	Principal, Khulna Mohila Polytechnic Institute
Project/Program me Name & Code	Accelerating & Strengthening Skills for Economic Transformation (ASSET) Project

Budget: Development

Annual Procurement Plan (FY 2024-25)

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd. Cost (Taka in Lac)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-01	Supply of Furniture	Lot	1	OTM(NCT) e-GP	PD	IDA	14	Planned Dates		10-Feb-25	24-Feb-25	10-Mar-25	17-Mar-25	24-Mar-25	21-Apr-25		20-Jun-25	
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60	
								Actual Dates										
GD-02	Supply and Installation of Engineering Equipment for Civil Technology Lab	Lot	1	OTM(NCT) e-GP	PD	IDA	62	Planned Dates		10-Feb-25	24-Feb-25	10-Mar-25	17-Mar-25	24-Mar-25	21-Apr-25		20-Jun-25	
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60	
								Actual Dates										
GD-03	Supply and Installation of Engineering Equipment for Computer Science, Architecture Technology Lab	Lot	1	OTM(NCT) e-GP	PD	IDA	21.61	Planned Dates		10-Feb-25	24-Feb-25	10-Mar-25	17-Mar-25	24-Mar-25	21-Apr-25		20-Jun-25	
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60	
								Actual Dates										
Total		3	97.61															

Handwritten signature and date 22/10/2025

Handwritten signature and date 22/10/2025
Mir Zahid Hasan
Project Director (Additional Secretary)
ASSET Project
Directorate of Technical Education

Handwritten signature and date 22/10/2025
মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান
মহাপরিচালক (প্রাতিষ্ঠানিক সচিব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর